CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT

2806-21 nr. 491

ORDIN

Cu privire la raportarea către Primăria municipiului Chişinău privind progresul lucrărilor de reparaţie şi de dotare pentru consolidarea bazei-tehnico materiale şi didactice a instituţiilor de învăţământ general municipale, conform Planului de acţiuni pentru anul 2021

În temeiul prevederilor deciziei Consiliului Municipal Chişinău nr. 25/4 din 29.12.2020 Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pentru anul 2021 în lectura a doua, cât şi în scopul de a monitoriza progresul lucrărilor de reparaţie şi de dotare a instituţiilor de învăţământ general municipale planificate conform Planului de acţiuni pentru anul 2021 al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport a Consiliului Municipal Chişinău, ORDON:

1. Lista de acţiuni, asupra cărora se raportează progresul, sunt prezentate în Obiectivul general nr. 1.6 "Dezvoltarea reţelei instituţiilor de învăţământ din perspectiva accesului la educaţie de calitate prin consolidarea bazei tehnico-materiale şi didactice" al Planului de acţiuni pentru anul 2021 al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport.

2. Se desemnează şeful Secţiei Ingineri (pentru instituţiile de învăţământ cu autonomie financiară şi instituţii extraşcolare aflate în gestiunea Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport) şi şefii DETS de sector (pentru instituţiile de învăţământ din subordine), responsabili de prezentarea informaţiei privind realizarea Obiectivului 1.6 al Planului de acţiuni pentru anul 2021 al Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport, după cum urmează:

a) **Lunar,** până la data de 28 a lunii, pentru fiecare instituție de învățământ din subordine, se va completa tabelul tip din Google Drive, cu acțiunile Obiectivului 1.6, cu următoare informație:

1. gradul (%) de realizare a lucrărilor de reparație/ dotare;
2. descriere narativă, succint, privind lucrările deja efectuate în cadrul instituției de învățământ și motivul neexecutării lucrărilor în termen.
3. 2-3 poze confirmative privind realizarea lucrărilor la data raportării, la adresa de email inginer.dgtes@gmail.com .

a) **Săptămânal,** în zi de joi, 15:00h, pentru fiecare instituție de învățământ din subordine, se va completa tabelul tip din Google Drive, cu acțiunile Obiectivului 1.6 tip, cu următoare informație:

1. gradul (%) de realizare lucrărilor de reparație/ dotare.

3. Șeful Direcției coordonare a activității instituțiilor de învățământ va elabora un raport de totalizare privind rezultatul acțiunilor întreprinse pentru consolidarea bazei-tehnico materiale și didactice a instituțiilor de învățământ general municipale, conform Planului de acțiuni pentru anul 2021 al Direcției generale educație, tineret și sport și îl va integra, lunar, până la data de 30 a lunii, în Planul integra, din Google Drive, al Primăriei municipiului Chișinău.

4. Șeful Secției informare și relații cu comunitatea va asigura mediatizarea pe pagina oficială web și Facebook a Direcției generale educație, tineret și sport informația privind executarea lucrărilor reparație pentru consolidarea bazei-tehnico materiale și didactice a instituțiilor de învățământ general municipale.

5. La necesitate, toate subdiviziunile Direcției generale educație, tineret și sport vor raporta asupra realizării altor acțiuni conform Planului de acțiuni pentru anul 2021, pentru a fi raportate Primăriei municipiului Chișinău.

6. Responsabili de îndeplinirea prevederilor prezentului ordin sunt Șefii subdiviziunilor Direcției generale educație, tineret și sport și șefii DETS de sector.

7. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcției coordonare a activității instituțiilor de învățământ.

Șef adjunct,
Andrei PAVALOI

Ex. C. Zavtoni
022- 23 34 45