



## Planul anual de acțiuni al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport pentru anul 2021

Obiectivul prioritar al DGETS pentru anul 2020-2021 rezultă din politicile educaționale ale statului și prevede dezvoltarea durabilă a sistemului educațional municipal prin **asigurarea echitabilă a accesului copiilor la o educație de calitate**.

Direcțiile de activitate a sistemului educațional municipal Chișinău sunt:

- asigurarea condițiilor de instruire și protecție socială a minorilor;
- dezvoltarea și promovarea potențialului creativ al copiilor și tinerilor;
- formarea profesională a resurselor umane;
- dezvoltarea infrastructurii școlare, a bazei tehnico-materiale și didactice;
- promovarea parteneriatelor educaționale.

Sistemul educațional municipal include:

- Direcția Generală, Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău;
- subdiviziunile DGETS: 5 Direcții educație, tineret și sport din sectoare; centre de profil: Centrul psiho-socio-pedagogic, Centrul Municipal de Tineret Chișinău;
- 333 entități educaționale. Dintre acestea 47 instituții de învățământ primar și secundar și-au asumat dreptul de executor secundar de buget.

La moment, în instituțiile de învățământ general sunt înrolați 127 907 minori, care sunt ghidați/instruiți de 9550 cadre didactice, inclusiv: 5 980 în învățământul primar și secundar, 569 în învățământul extrașcolar și 3 001 în învățământul preșcolar. Din ei: tineri specialiști până la 3 ani de activitate – 515 (111 cu repartizarea MECC în anul de studii 2020-2021).

Pentru realizarea Obiectivului cadru: **Asigurarea echitabilă a accesului copiilor la o educație de calitate**, DGETS își propune:

**Prioritate 1: Acces la educație de calitate**

**Obiectiv general 1.1.: Asigurarea funcționării eficiente a sistemului educațional municipal**

**Obiectiv general 1.2.: Promovarea sistemului integrat de servicii educaționale și sociale**

Obiectiv general 1.3.: Dezvoltarea potențialului creativ și protecția socială a minorilor

Obiectiv general 1.4.: Implementarea mecanismelor de motivare și protecție socială a personalului didactic și de conducere

Obiectiv general 1.5.: Implementarea mecanismelor de motivare și protecție socială a tinerilor

Obiectiv general 1.6.: Dezvoltarea rețelei instituțiilor de învățământ din perspectiva accesului la educație de calitate prin

**consolidarea bazei tehnico-materiale și didactice**

*Prioritate 2: Îmbunătățire eficientă, eficace*

Obiectiv general 2.1.: Consolidarea managementului organizațional și instituțional

Obiectiv general 2.2.: Implementarea recomandărilor de audit extern

Obiectiv general 2.3.: Organizarea și dezvoltarea sistemului intern managerial

Acțiunile planificate pentru realizarea programelor enumerate sunt reprezentate în tabelul de mai jos.

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
<b>Prioritate 1: Acces la educație de calitate</b>						
<b>Obiectiv general 1.1.: Asigurarea funcționării eficiente a sistemului educațional municipal</b>						
1.1.1.Tehnologizarea serviciilor administrative și educaționale în cadrul DGETS	1.14.1.1.Dezvoltarea serviciilor electronice administrative în sistemul educațional municipal	Platformele administrate de DGETS: escoala.chisinau.md, egradinita.md actualizate. 100 % apeluri la cele 2 call-centre din cadrul DGETS înregistrate în registrul de evidență.	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.07	Defecțiuni tehnice  Insuficiența finanțării pentru dezvoltarea tehnologizării	Pavaloi Andrei, șef adjunct al DGETS, Negrei Viorica, șef adjunct al DGETS
	1.1.1.2.Completarea Bibliotecii	2500 de lecții video filmate, montate și	3 000 000 lei	31.05	Întârzieri legate de procesul de filmare,	Munca-Aftenev

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	digitale "Educație online" prin coordonarea activității echipelor de filmare și montare și echipelor de cadre didactice implicate în procesul de elaborare a lecțiilor video	plasate online			editare și montare a lecțiilor, insuficiența de cadre didactice.	Daniela, șef adjunct-interimar al DGETS
1.1.2.Îmbunătățirea serviciilor de alimentație a copiilor din instituțiile de educație timpurie și a elevilor din instituțiile de învățământ primar și secundar	1.1.2.1.Organizarea alimentației copiilor din instituțiile de educație timpurie în baza meniului-unic.	35 103 copii din IET alimentați în baza meniului-unic.	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12	Lipsa produselor alimentare necesare pentru meniul stabilit.	Pavaloi Andrei, șef adjunct al DGETS, Șefii DGETS din sectoare (Musteață Ion, Oboroc Tatiana, Străjescu Natalia, Rotaru Valeriu, Rău Valentina)
	1.1.2.2.Organizarea alimentației gratuite a elevilor din instituțiile de	41 209 elevi beneficiari de alimentație gratuită	46 245 000 lei	31.12	Divergențe dintre normele naturale și cele financiare	Pavaloi Andrei, șef adjunct al

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	Învățământ primar și secundar și special	la micul dejun/prânz				DGETS, Șefii DETS din sectoare (Musteață Ion, Oboroc Tatiana, Străjescu Natalia, Rotaru Valeriu, Rău Valentina)
1.1.3.Reconceptualizarea învățământului extrașcolar	1.1.3.1.Implementarea noului concept al învățământului extrașcolar municipal	13 centre extrașcolare încadrate în implementarea noului concept al învățământului extrașcolar municipal.	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12	Insuficiența finanțării Tergiversarea aprobării Regulamentului de organizare a învățământului extrașcolar de către CMC	Canațui Silvia, șef direcție tineret și sport
1.1.4.Asigurarea unui sistem de monitorizare a condițiilor sanitaro-gienice în instituțiile de învățământ general	1.1.4.1.Evaluarea instituțiilor de învățământ general în scopul stabilirii nivelului de pregătire pentru începutul anului școlar	Nr. de instituții de învățământ general evaluate	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	30.09	Nefinisarea pregătirii instituției pentru noul an școlar la data stabilită pentru evaluare	Pavaloi Andrei, șef adjunct al DGETS, Negrei Viorica, șef adjunct al DGETS Șefii DETS din

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
						sectoare (Musteață Ion, Oboroc Tatiana, Străjescu Natalia, Rotaru Valeriu, Rău Valentina)
1.1.5.Eficientizarea activității resurselor umane din instituțiile de învățământ	1.1.5.1.Dezvoltarea sistemului de monitorizare și raportare a încălcărilor eticii profesionale și a acuzațiilor de acumulare a plăților informale de către angajații instituțiilor de învățământ	Nr. de rapoarte înregistrate	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	30.05	Insuficiența dovezilor Informații eronate livrate către DGETS	Pavaloi Andrei, șef adjunct al DGETS, Negrei Viorica, șef adjunct al DGETS, Munca-Aftenev Daniela, șef adjunct-interimar al DGETS
<b>Obiectiv general 1.2.: Promovarea sistemului integrat de servicii educaționale și sociale</b>						
1.2.1.Promovarea și susținerea claselor cu profil arte și sport din instituțiile de învățământ	1.2.1.1.Coordonarea funcționării claselor cu profil arte și sport din instituțiile de	430 clase/grupe cu un contingent de 12 000 elevi cu abilități dezvoltate în	50 486 200 lei	30.05	Suprasolicitarea elevilor Lipsa suportului curricular	Negrei Viorica, șef adjunct al DGETS, Ignatieva

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
primar și secundar și a instituțiilor de învățământ extrașcolar	Învățământ primar și secundar	domeniile artă și sport din 27 instituții de învățământ aprobare prin decizia Consiliului de administrație al DGETS			Lipsa specialiștilor în domeniul solicitat Prezența unor divergențe și abateri ale curriculare la diferite discipline de profil de la conceptul curricular școlar Neacoperirea bugetară a funcționării claselor cu profil	Svetlana, contabil șef, Canațu Silvia, șef direcție tineret și sport, Axînti Svetlana, șef direcție inspecție școlară
1.2.2.Organizarea odihnei și întremării elevilor în perioada estivală	1.2.2.1.Organizarea odihnei de vară a copiilor	16 000 elevi beneficiari de odihnă și întremare în perioada vacanței de vară în tabere de zi din instituțiile de învățământ și tabere din afara orașului	31 000 000 lei	31.08	Lipsa cadrelor didactice disponibile de a fi angajate în timpul concediului în taberele de odihnă Asigurarea insuficientă a taberelor cu sejur de zi în cadrul instituțiilor de învățământ cu inventar moale și tare (ineficiența economică)	Canațu Silvia, șef direcție educație și tineret, Șefii DETS din sectoare (Musteață Ion, Oboroc Tatiana, Străjescu Natalia, Rotaru Valeriu, Rău Valentina)

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
1.2.3.Asigurarea condițiilor conforme pentru școlarizarea copiilor din familii social vulnerabile	1.2.3.1.Identificarea elevilor din familiile social-dezavantajate pentru a beneficia de ajutor material	Lista elevi stabilită și transmisă Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate	56 000 000 lei	30.09	Tergiversarea elaborării dosarelor elevilor de către părinți	Negrei Viorica, șef adjunct al DGETS, Garbuz Daniela, șef secție management preuniversitar
1.2.4.Organizarea olimpiadelor școlare	1.2.4.1.Activități competitive a elevilor capabili de performanțe cognitive înalte	8 000 elevi participanți la fazele municipale și republicane ale 50 olimpiade școlare la disciplinele de studii	289 825 lei	28.02	Lipsa programelor de pregătire a elevilor pentru activitățile competitive Suprapunerea olimpiadelor școlare Prezența elevilor în afara ofertelor de participare Prezentarea ofertelor de participare cu întârziere.	Negrei Viorica, șef adjunct al DGETS, Axînti Svetlana, șef direcție inspecție școlară
1.2.5.Organizarea testării naționale, examenelor de absolvire a gimnaziului, examenelor de bacalaureat	1.2.5.1.Evaluarea performanței școlare prin testarea națională în învățământul primar, examene de absolvire a gimnaziului și examene de	21 200 elevi evaluați pentru stabilirea nivelului competențelor necesare continuării studiilor în învățământul	727 000 lei	31.07	Monitorizare insuficientă; Prezența unor erori în prezentarea datelor despre candidați la examenele naționale	Negrei Viorica, șef adjunct al DGETS, Axînti Svetlana, șef direcție inspecție



Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	bacalaureat	gimnazial			parvenite din instituțiile de învățământ	școlară
1.2.6.Eficientizarea managementului școlar prin formare continuă	1.2.6.1.Instruirea cadrelor de conducere cu privire la implementarea politicilor educaționale	128 cadre de conducere beneficiari – 2 sesiuni de formare în domeniul managementului educațional	5 000 lei	30.11	Impact minim al formării continuă determinat de instruire la distanță.	Negrei Viorica, șef adjunct al DGETS, Garbuz Daniela, șef secție management preuniversitar
1.2.7.Suținerea familiilor cu 3 copii în instituțiile de educație timpurie	1.2.7.1.Acordarea suportului financiar lunar	50 de familii beneficiari a câte 700 lei lunar familiilor cu 3 copii în instituțiile de educație timpurie	420 000 lei	31.12	Insuficienta mijloacelor financiare	Negrei Viorica, șef adjunct al DGETS, Vartic Ana, șef direcție management preșcolar
1.2.8.Monitorizarea implementării modelelor de Plan-cadru	1.2.8.1.Asigurarea asistenței metodice în implementarea modelelor de Plan-cadru în învățământul liceal	83 instituții de învățământ secundar beneficiare de îndrumare pentru implementarea modelelor de Plan-cadru în învățământul liceal	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12	Numărul mic de clase paralele în ciclul liceal Buget auster	Negrei Viorica, șef adjunct al DGETS, Axînti Svetlana, șef direcție inspecție școlară

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
1.2.9.Asigurarea formării continue a cadrelor didactice și de conducere	1.2.9.1.Activități de informare și implementare a actelor normative privind asigurarea condițiilor sanitaro-igienice în contextul pandemiei COVID-19.	329 cadre de conducere beneficiare de formare continuă în implementare a actelor normative privind asigurarea condițiilor sanitaro-igienice în contextul pandemiei COVID-19.	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12	Lipsa formatorilor în domeniu; Feed-back negativ al participanților din motivul neînșurării subiectului.	Negrei Viorica, șef adjunct al DGETS, Vartic Ana, șef direcție management preșcolar Axînti Svetlana, șef direcție inspecție școlară, Garbuz Daniela, șef secție management preuniversitar.
1.2.10.Asigurarea înscrierii copiilor în clasa I în anul de studii 2021-2022	1.2.10.1.Monitorizarea implementării documentelor de politici educaționale privind înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2021-2022	Școlarizarea 100 % a copiilor cu vârstă de 7 ani locuitori ai municipiul Chișinău	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.08	Eventuale defecțiuni tehnice a platformei escoala.chisinau.md	Negrei Viorica, șef adjunct al DGETS, Garbuz Daniela, șef secție management preuniversitar
1.2.11.Asigurarea accesului tinerilor la	1.2.11.1.Organizarea admiterii în	87 instituții de învățământ secundar	Fondul de retribuire a	31.08	Lipsa concursului pentru admitere	Negrei Viorica, șef adjunct al

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
Învățământul liceal	Învățământul liceal, anul de studii 2021-2022	monitorizate	muncii angajaților DGETS		determinat de numărul mare de instituții cu învățământ liceal	DGETS, Garbuz Daniela, șef secție management preuniversitar
1.2.12.Îmbunătățirea serviciilor de asistență psihopedagogică	1.2.12.1.Crearea serviciilor de asistență psihopedagogică (SAP) în 5 sectoare ale mun. Chișinău	Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare. Recrutarea personalului necesar. Proiectarea surselor de bugetare. Identificarea locațiilor	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12	Constrângeri financiare	Pavaloi Andrei, șef adjunct al DGETS
1.2.13.Promovarea relațiilor de parteneriat educațional la nivel național și internațional	1.2.13.1.Identificarea partenerilor pentru dezvoltarea sistemului educațional municipal	Proiecte educaționale elaborate și realizate	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12	Atitudinea rezervată a unor directori vizavi de parteneriatul educațional	Munca-Aftenev Daniela, șef adjunct-interimar al DGETS
<b>Obiectiv general 1.3.: Dezvoltarea potențialului creativ și protecția socială a minorilor</b>						
1.3.1.Susținerea inițiativelor, programelor și proiectelor în domeniul	1.3.1.1.Seminare, instruirii, conferințe, campanii promoționale,	30.000 de copii și tineri informați despre implicarea și	257 000 lei	31.12	Lipsa specialiștilor calificați în domeniul pentru realizarea	Canațui Silvia, șef direcție tineret și sport

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
educației și tineret la nivel local	traininguri informaționale, forumuri educaționale, ateliere de lucru.	participarea tinerilor la luarea deciziilor, promovarea voluntariatului antreprenorial, antiviolență, etc. în cadru a 20 activități.			proiectelor; Numărul redus al doritorilor de a participa la activitățile propuse; Lipsa sau insuficiența bazei tehnico-materiale; Necorespunderea condițiilor tehnice a localurilor propuse.	
1.3.2.Promovarea creativității copiilor și tinerilor prin susținerea programelor culturale, evenimente publice cu caracter educațional, expoziții tematice, acțiuni cu caracter ecologic, antreprenorial	1.3.2.1.Organizarea de festivaluri, concursuri municipale, programe culturale, evenimente publice cu caracter educațional, expoziții tematice, acțiuni cu caracter ecologic, antreprenorial	32 activități cultural-artistice cu participarea a 100 000 de copii și tineri	1 116 000 lei	31.12	Numărul scăzut al doritorilor de a participa în activități; Calitatea scăzută a materialului propus spre evoluare; Reducerea sau sistarea finanțării; Nerespectarea termenelor de finanțare; Intervenția unor factori externi.	Canățui Silvia, șef direcție tineret și sport

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	1.3.2.2.Organizarea de către Centrul Municipal de Tineret Chișinău a diverselor activități în susținerea și promovarea inițiativelor tinerilor, servicii pentru tineret, acțiuni de promovare CLCT și CMTC	48 activități de consiliere în serviciile pentru tineret oferite de CMTC cu 10 000 tineri beneficiari	300 000 lei	31.12	Lipsa programelor cu susținere financiară pentru tineri cu vârsta 30-35 ani; Implicarea scăzută din partea tinerilor cu vârsta 24-35 ani.	Canațui Silvia, șef direcție tineret și sport, Grecu Petru, șef Centrul municipal de tineret
1.3.3.Realizarea acțiunilor în colaborare cu sectorul asociativ de tineret	1.3.3.1.Proiect municipal de granturi mici pentru asociații obștești	15 proiecte/2 000 beneficiari de proiectele pentru asociații obștești și grupuri de inițiativă	300 000 lei	31.12	Numărul redus tineri interesați pentru participare.	Canațui Silvia, șef direcție tineret și sport, Grecu Petru, șef Centrul municipal de tineret
1.3.4.Promovarea modului sănătos de viață al elevilor prin acțiuni sportive	1.3.4.1.Campionate sportive la probele: atletism, volei, box, judo, lupte libere, lupte greco-romane, scrimă, șah, taekwondo GTF, tenis de masă, haltere, înot, tir, printre sportivii cu dezabilități, baschet, hipism, karate-do,	Participarea elevilor capabili de performanțe sportive la 53 campionatele sportive	1 069 000 lei	31.12	Lipsa edificiilor sportive specializate, asigurarea insuficientă cu utilaj și echipament sportiv, evoluarea slabă a sportivilor la competiții Condiții meteo nefavorabile	Gheorghiu Victor, șef secție sport

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	orientare sportivă, tir cu arcul, radiosport, polo pe apă, rugby, badminton, baseball, tenis, fotbal de plajă, aerobică, ciclism, iahting, forță triatlon, fotbal tenis, kikboxing, gimnastică artistică, joc de dame, handbal, caiac-canoe, gimnastică ritmică					
	1.3.4.2.Cupe organizate la probele sportive: fotbal, gimnastică artistică, gimnastică ritmică, taekwondo ITF, pentatlon modern, kikboxing, handbal, caiac-canoe, rugby, baseball, ciclism, haltere, karate-do, polo pe apă, radio sport , șah, joc de dame, înot, scrimă, box, tir, badminton	Participarea elevilor capabili de performanțe sportive la 23 cupe sportive	480 000 lei	31.12	Lipsa edificiilor sportive specializate, asigurarea insuficientă cu utilaj și echipament sportiv, evoluarea slabă a sportivilor la competiții Condiții meteo nefavorabile	Gheorghiu Victor, șef secție sport

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	1.3.4.3.Turnee internaționale organizate la următoarele probe sportive: karate-do, handbal, fotbal, lupte libere, volei, dansuri sportive, rugby, judo, haltere, tir cu arcul.	Participarea elevilor capabili de performanțe sportive la 14 turnee internaționale sportive	388 000 lei	31.12	Prezentarea cu întârziere a ofertelor de participare	Gheorghiu Victor, șef secție sport
	1.3.4.4.Curse de alergări: de 3 km, 6 km, 12 km, Cursa Olimpică	Participarea elevilor capabili de performanțe sportive la 4 curse de alergări	88 000 lei	31.12	Condiții meteo nefavorabile	Gheorghiu Victor, șef secție sport
	1.3.4.5.Concursuri sportive cu caracter de masă	Participarea elevilor, tinerilor și a părinților la concursurile sportive cu caracter de masă	450 000 lei	31.12	Lipsa motivației de a practica sportul	Gheorghiu Victor, șef secție sport
	1.3.4.6.Deschiderea claselor specializate la fotbal și șah	Clase specializate la fotbal și șah în 20 de instituții de învățământ	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.08	Insuficiența spațiilor și a inventarului sportiv necesar; Constrângeri financiare; Lipsa motivației pentru sport.	Gheorghiu Victor, șef secție sport, Axînti Svetlana, șef direcție inspecție școlară

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	1.3.4.7.Extinderea activităților extrașcolare la probele de sport: lupte libere și greco-romane, judo, tenis și șah	Grupe specializate la probele de sport: lupte libere și greco-romane, judo, tenis și șah în 15 instituții de învățământ primar și secundar	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.08	Insuficiența spațiilor și a inventarului sportiv necesar; Constrângeri financiare; Lipsa motivației pentru sport.	Gheorghiu Victor, șef secție sport, Axînti Svetlana, șef direcție inspecție școlară
<b>Obiectiv general 1.4.: Implementarea mecanismelor de motivare și protecție socială a personalului didactic și de conducere</b>						
1.4.1.Stimularea activității creative a cadrelor didactice	1.4.1.1.Desfășurarea concursului municipal „Pedagogul anului 2021”	Identificarea și premierea cadrelor didactice cu performanțe profesionale	100 000,0 lei	30.04	Refuzul cadrelor didactice de a participa la concurs; Participanți pregătiți profesional insuficient	Negrei Viorica, șef adjunct al DGETS, Axînti Svetlana, șef direcție inspecție școlară
	1.4.1.2.Desfășurarea concursului municipal al diriginților „Diriginte, drag părinte”	30 cadre didactice motivate pentru participare la concurs	60 000 lei	31.12	Interesul scăzut datorat suprasolicitării cadrului didactic diriginte; Lipsa coeziunii la nivel de colectiv pedagogic și de părinți	Canațui Silvia, șef direcție tineret și sport



Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	1.4.1.3.Desfășurarea Forumului cu genericul „Inserția profesională. Drepturile și garanțiile tinerilor specialiști încadrați în instituțiile de învățământ din mun. Chișinău în anul de studii 2021-2022”	111 tinerii specialiști angajați în luna septembrie 2021 participanți la forum	30 000 lei	30.11	Lipsa motivației de a participa la forum	Donțu Veronica, șef interimar secția resurse umane
1.4.2.Promovarea cadrelor de conducere și a cadrelor didactice	1.4.2.1.Desfășurarea concursurile pentru funcția de director al instituțiilor de învățământ preșcolar, primar, secundar și extrașcolar	Numărul de concursuri desfășurate	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12	Interesul scăzut pentru participare la concurs	Pavaloi Andrei, șef adjunct al DGETS
	1.4.2.2.Monitorizarea concursurilor pentru funcția de director adjunct al instituțiilor de învățământ organizate de instituțiile de învățământ primar, secundar și extrașcolar	Numărul de concursuri desfășurate	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12	Interesul scăzut pentru participare la concurs	Donțu Veronica, șef interimar secția resurse umane

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	1.4.2.3.Evaluarea activității directorilor instituțiilor de învățământ general în scopul stabilirii performanței profesionale	Nr. de directori evaluați	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12	Evaluare subiectivă din motivul informației insuficiente	Pavaloi Andrei, șef adjunct al DGETS, Negrei Viorica, șef adjunct al DGETS, Munca-Aftenev Daniela, șef adjunct-interimar al DGETS, Donțu Veronica, șef interimar secția resurse umane
<b>Obiectiv general 1.5.: Implementarea mecanismelor de motivare și protecție socială a tinerilor</b>						
1.5.1.Implicarea tinerilor în identificarea propriilor necesități și a soluțiilor	1.5.1.1.Sondaj municipal pentru identificarea necesităților tinerilor	1 000 tineri intervievați privind identificarea necesităților	12 000 lei	30. 04	Marja de eroare înaltă	Canățui Silvia, șef direcție tineret și sport, Grecu Petru, șef Centrul municipal de tineret

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	1.5.1.2.Organizarea Forumului Municipal al tinerilor	Întrunirea a 100 de tineri cu reprezentanții instituțiilor de stat și a ONG pentru identificarea soluțiilor problemelor tinerilor identificate în sondaj	25 000 lei	31.10	Interesul scăzut al tinerilor	Canațui Silvia, șef direcție tineret și sport, Grecu Petru, șef Centrul municipal de tineret
1.5.2.Stimularea elevilor și tinerilor dotați	1.5.2.1.Acordarea premiului de merit municipal elevilor și tinerilor dotați din municipiul Chișinău	115 tineri beneficiari de bursa Primăriei municipiului Chișinău	150 000 lei	31.12	Fonduri modeste pentru organizarea activității	Canațui Silvia, șef direcție tineret și sport, Axînti Svetlana, șef direcție inspecție școlară Gheorghiu Victor, șef secție sport
	1.5.2.2.Acordarea premiului municipal pentru tineret în domeniul științei, tehnicii, artei, literaturii și activism civic	10 laureați ai concursului în domeniile științei, tehnicii, artei, literaturii și activism civic	180 000 lei	31.12	Fonduri modeste pentru organizarea activității	Canațui Silvia, șef direcție tineret și sport,

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
<b>Obiectiv general 1.6.: Dezvoltarea rețelei instituțiilor de învățământ din perspectiva accesului la educație de calitate prin consolidarea bazei tehnico-materiale și didactice</b>						
1.6.1. Îmbunătățirea condițiilor de funcționare a bazei tehnico-materiale în instituțiile de învățământ preșcolar	1.6.1.1. Elaborarea caietului de sarcini și a devizelor de cheltuieli	86 de instituții de învățământ preșcolar renovate	25 960 000 lei	25.02	Tergiversarea elaborării documentației	Șefii DETS din sectoare (Musteață Ion, Oboroc Tatiana, Străjescu Natalia, Rotaru Valeriu, Rău Valentina),  Director Școala-grădiniță nr. 152/ Pas cu Pas,  Director Școala-grădiniță nr. 199
	1.6.1.2. Anunțarea și desfășurarea concursului	1. Lucrări de reparație capitală în 63 de instituții		31.03-30.04	Erori la elaborarea devizelor de cheltuieli și caietelor de sarcini	
	1.6.1.3. Inițierea lucrărilor de renovare	2. 24 acoperișuri ale instituțiilor renovate		03.05-31.05	Nedepunerea dosarelor de către operatorii economici	
	1.6.1.4. Controlul și monitorizarea lucrărilor de renovare	3. 12 blocuri sanitare renovate		31.05-31.08	Amânarea procedurii de licitație	
	1.6.1.5. Identificarea și soluționarea problemelor tehnice	4. 6 sisteme de încălzire reparate		31.05-31.08	Contestarea ofertelor depuse	
	1.6.1.6. Inspectarea în scopul respectării calității lucrărilor de renovare	5. 6 rețele electrice reparate		31.05-31.08	Nerespectarea legii privind calitatea în construcții și efectuarea necalitativă a lucrărilor	
	1.6.1.7. Finalizarea lucrărilor și inaugurarea instituțiilor de învățământ preșcolar			31.08		
1.6.2. Instalarea pavilioanelor în grădinițele de copii din	1.6.2.1. Elaborarea caietului de sarcini și a devizelor de cheltuieli	100 pavilioane instalate	10 000 000 lei	25.02	Apariția lucrărilor adiționale, în afara	Șefii DETS din sectoare (Musteață Ion,

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare	
1	2	3	4	5	6	7	
orașul Chișinău	1.6.2.2.Anunțarea și desfășurarea concursului			31.03-30.04	prevederilor contractuale de bază, în procesul de demarare a lucrărilor	Oboroc Tatiana, Străjescu Natalia, Rotaru Valeriu, Rău Valentina)	
	1.6.2.3.Inițierea lucrărilor de renovare			03.05-31.05			
	1.6.2.4.Controlul și monitorizarea lucrărilor de renovare			31.05-31.08			Nerespectarea obligațiilor contractuale de către agenții economici
	1.6.2.5.Identificarea și soluționarea problemelor tehnice			31.05-31.08			Nerespectarea duratei de executare a lucrărilor ce duc la periclitarea procesului educațional
	1.6.2.6.Inspectarea în scopul respectării calității lucrărilor de renovare			31.05-31.08			
	1.6.2.7.Finalizarea lucrărilor și inaugurarea edificiului			31.08			Condiții meteo nefavorabile
1.6.3.Reparația capitală a fațadei Grădiniței nr. 108, construcția terenului sportiv și dotarea cu echipament	1.6.3.1.Elaborarea caietului de sarcini și a devizelor de cheltuieli	Fațada instituției reparată Teren sportiv construit și dotat	2 500 000 lei	25.02		Rău Valentina, șef interimar DETS Rîșcani	
	1.6.3.2.Anunțarea și desfășurarea concursului			31.03-30.04			
	1.6.3.3.Inițierea lucrărilor de renovare			03.05-31.05			

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	1.6.3.4.Controlul și monitorizarea lucrărilor de renovare			31.05-31.08		
	1.6.3.5.Identificarea și soluționarea problemelor tehnice			31.05-31.08		
	1.6.3.6.Inspectarea în scopul respectării calității lucrărilor de renovare			31.05-31.08		
	1.6.3.7.Finalizarea lucrărilor și inaugurarea			31.08		
1.6.4.Reparația blocului alimentar, terenului sportiv și instalarea gardului a Grădiniței nr.88	1.6.4.1.Elaborarea caietului de sarcini și a devizelor de cheltuieli	Bloc alimentar reparat și dotat Teren sportiv funcțional Gard instalat	3 000 000 lei	25.02		Rău Valentina, șef interimar DETS Rîșcani
	1.6.4.2.Anunțarea și desfășurarea concursului			31.03-30.04		
	1.6.4.3.Inițierea lucrărilor de renovare			03.05-31.05		
	1.6.4.4.Controlul și monitorizarea lucrărilor de renovare			31.05-31.08		
	1.6.4.5.Identificarea și soluționarea problemelor tehnice			31.05-31.08		

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	1.6.4.6.Inspectarea în scopul respectării calității lucrărilor de renovare			31.05-31.08		
	1.6.4.7.Finalizarea lucrărilor și inaugurarea			31.08		
1.6.5.Reparația blocului alimentar al IPLT "N. Iorga"	1.6.5.1.Anunțarea și desfășurarea concursului	Bloc alimentar reparat	642 000 lei	25.02		Director IPLT "N. Iorga"
	1.6.5.2.Inițierea lucrărilor de renovare			03.05-31.05		
	1.6.5.3.Controlul și monitorizarea lucrărilor de renovare			31.05-31.08		
	1.6.5.4.Identificarea și soluționarea problemelor tehnice			31.05-31.08		
	1.6.5.5.Inspectarea în scopul respectării calității lucrărilor de renovare			31.05-31.08		
	1.6.5.6.Finalizarea lucrărilor și inaugurare bloc alimentar			31.08		

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
1.6.6.Construcția sălii de sport și sala de festivități a IPLT "Al. Ioan Cuza"	1.6.6.1.Finalizarea lucrărilor și inaugurarea	Sală de sport construită Sală de festivități construită	8 490 000 lei	31.05		Director IPLT "Alexandru Ioan Cuza"
1.6.7.Reparația capitală a acoperișurilor tuturor blocurilor LT "Ion Creangă"	1.6.7.1.Elaborarea documentelor de proiect	Lucrări de reparație capitală a 5 acoperișuri executate conform bugetului aprobat	8 000 000 lei	25.03		Director Liceul Teoretic "Ion Creangă"
	1.6.7.2.Anunțarea și desfășurarea concursului			30.04-31.05		
	1.6.7.3.Inițierea lucrărilor de renovare			01.06-31.07		
	1.6.7.4.Controlul și monitorizarea lucrărilor de renovare			31.07-01.12		
	1.6.7.5.Identificarea și soluționarea problemelor tehnice			31.07-01.12		
	1.6.7.6.Inspectarea în scopul respectării calității lucrărilor de renovare			31.07-01.12		
	1.6.7.7.Finalizarea lucrărilor planificate în anul 2021			01.12		



Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
1.6.8.Reparația capitală a sălii de sport, și dotarea sălii de festivități cu sistem de proiectare a LT "Titu Maiorescu"	1.6.8.1.Anunțarea și desfășurarea concursului	Sală de sport reparată Sistem de proiectare funcțional în sala de festivități	587 000 lei	25.02		Strajesco Natalia, șef DETS Centru
	1.6.8.2.Inițierea lucrărilor de renovare			03.05-31.05		
	1.6.8.3.Finalizarea lucrărilor și inaugurarea			31.08		
1.6.9.Construcția capitală a cantinei LT "Iulia Hașdeu"	1.6.9.1.Elaborarea documentelor de proiect	Lucrări de construcție a cantinei executate conform bugetului aprobat	5 000 000 lei	25.03		Musteață Ion, șef DETS Botanica
	1.6.9.2.Anunțarea și desfășurarea concursului			30.04-31.05		
	1.6.9.3.Inițierea lucrărilor de renovare			01.06-31.07		
	1.6.9.4.Controlul și monitorizarea lucrărilor de renovare			31.07-01.12		
	1.6.9.5.Identificarea și soluționarea problemelor tehnice			31.07-01.12		
	1.6.9.6.Inspectarea în scopul respectării calității lucrărilor de renovare			31.07-01.12		
	1.6.9.7.Finalizarea lucrărilor planificate în			01.12		

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	anul 2021					
1.6.10.Instalarea gardului LT "B. P. Hașdeu"	1.6.10.1.Anunțarea și desfășurarea concursului	580 m de gard instalat	1 000 000 lei	25.02		Musteață Ion, șef DETS Botanica
	1.6.10.2.Inițierea lucrărilor de renovare			03.05-31.05		
	1.6.10.3.Controlul și monitorizarea lucrărilor de renovare			31.05-31.08		
	1.6.10.4.Identificarea și soluționarea problemelor tehnice			31.05-31.08		
	1.6.10.5.Inspectarea în scopul respectării calității lucrărilor de renovare			31.05-31.08		
	1.6.10.6.Finalizarea lucrărilor și inaugurarea			31.08		
1.6.11.Reparația și amenajarea terenului sportiv al IPLT "O. Ghibu"	1.6.11.1.Anunțarea și desfășurarea concursului	Teren sportiv reparat capital și amenajat	460 000 lei	25.02		Director I. P. Liceul Teoretic "O. Ghibu"
	1.6.11.2.Inițierea lucrărilor de renovare			03.05-31.05		
	1.6.11.3.Controlul și monitorizarea lucrărilor			31.05-31.08		

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	de renovare					
	1.6.11.4. Identificarea și soluționarea problemelor tehnice			31.05-31.08		
	1.6.11.5. Inspectarea în scopul respectării calității lucrărilor de renovare			31.05-31.08		
	1.6.11.6. Finalizarea lucrărilor și inaugurarea			31.08		
1.6.12. Dotarea terenului de joacă a Școlii auxiliare nr.7 la necesitățile elevilor cu cerințe educaționale speciale și securizarea porților școlii cu interfon	1.6.12.1. Anunțarea și desfășurarea concursului	Teren de joacă adaptat la necesitățile elevilor cu CES Porți cu interfon funcționale	700 000 lei	25.02		Strajesco Natalia, șef DETS Centru
	1.6.12.2. Inițierea lucrărilor de reparație			03.05-31.05		
	1.6.12.3. Finalizarea lucrărilor și inaugurarea edificiului			31.08		
1.6.13. Extinderea instituțiilor de educație timpurie prin redeschiderea a 2 grădinițe noi: IET nr. 3	1.6.13.1. Elaborarea proiectului	IET nr. 3 și IET nr.18 funcționale	13 500 000 lei	25.01	Tergiversarea elaborării documentației Erori la elaborarea devizelor de cheltuieli și caietelor	Oboroc Tatiana, șef interimar DETS Buiucani
	1.6.13.2. Perfectarea certificatului de urbanism			10.02		
	1.6.13.3. Elaborarea și			28.02		

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
IET nr.18	eliberarea Certificatului de urbanism de către PMC				de sarcini	
	1.6.13.4.Elaborarea caietului de sarcini și a devizelor de cheltuieli			26.04	Nedepunerea dosarelor de către operatorii economici	
	1.6.14.5.Anunțul public și desfășurarea concursului			25.03	Amânarea procedurii de licitație	
	1.6.14.6.Inițierea lucrărilor de construcție în instituțiile de învățământ			03.05	Contestarea ofertelor depuse	
	1.6.14.7.Controlul și monitorizarea lucrărilor de renovare			03.05-25.08	Nerespectarea legii privind calitatea în construcții și efectuarea necalitativă a lucrărilor	
	1.6.14.8.Identificarea și soluționarea problemelor tehnice			03.05-25.08	Apariția lucrărilor adiționale, în afara prevederilor contractuale de bază, în procesul de demarare a lucrărilor	
	1.6.14.9.Inspectarea în scopul respectării calității lucrărilor de renovare			03.05-25.08	Nerespectarea obligațiilor contractuale de către	
	1.6.14.10.Finalizarea și recepția lucrărilor de construcție și dotare			25.08		

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	1.6.14.11.Inaugurarea edificiului			31.08	agenții economici	
1.6.15.Extinderea instituțiilor de educație timpurie prin redeschiderea de grădiniței nr. 28	1.6.15.1.Elaborarea proiectului	Lucrări de construcție a grădiniței executate conform bugetului aprobat	10 000 000 lei	25.01	Nerespectarea duratei de executare a lucrărilor ce duce la periclitarea procesului educațional Condiții meteo nefavorabile	Rău Valentina, șef interimar DETS Rîșcani
	1.6.15.2.Perfectarea certificatului de urbanism			10.02		
	1.6.15.3.Elaborarea și eliberarea Certificatului de urbanism de către PMC			28.02		
	1.6.15.4.Elaborarea caietului de sarcini și a devizelor de cheltuieli			26.04		
	1.6.15.5.Anunțul public și desfășurarea concursului			25.05		
	1.6.15.6.Inițierea lucrărilor de construcție în instituțiile de învățământ			31.06		
	1.6.15.7.Controlul și monitorizarea lucrărilor de renovare			31.06-31.12		
	1.6.15.8.Identificarea și soluționarea problemelor tehnice			31.06-31.12		

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	1.6.15.9.Inspectarea în scopul respectării calității lucrărilor de renovare			31.06-31.12		
	1.6.15.10.Finalizarea lucrărilor de construcție și dotare planificate în anul 2021			31.12		
1.6.16.Extinderea numărului de grupe în 14 grădinițe: IET nr. 44 IET nr. 99 IET nr.103 IET nr.141 (inclusiv bazin) IET nr.165 IET nr.168 IET nr.180 IET nr.26 IET nr.226 IET nr.13 IET nr.38 IET nr.108 ȘSp. "Orfeu" Școala-grădiniță nr.199	1.6.16.1.Elaborarea caietului de sarcini și a devizelor de cheltuieli	26 grupe noi funcționale în 14 grădinițe: IET nr. 44 IET nr. 99 IET nr.103 IET nr.141 (inclusiv bazin)	14 950 000 lei	25.02	Tergiversarea elaborării documentației	Șefii DETS din sectoare (Musteață Ion, Oboroc Tatiana, Străjescu Natalia, Rotaru Valeriu, Rău Valentina), Director Școala-grădiniță nr. 199
	1.6.16.2.Anunțarea și desfășurarea concursului	IET nr. 44 IET nr. 99 IET nr.103		31.03-30.04	Erori la elaborarea devizelor de cheltuieli și caietelor de sarcini	
	1.6.16.3.Inițierea lucrărilor de construcție și renovare în grădiniță	IET nr.141 (inclusiv bazin) IET nr.165		03.05-31.05	Nedepunerea dosarelor de către operatorii economici	
	1.6.16.4.Controlul și monitorizarea lucrărilor de renovare	IET nr.168 IET nr.180 IET nr.26		31.05-31.08	Amânarea procedurii de licitație	
	1.6.16.5.Identificarea și soluționarea problemelor tehnice	IET nr.226 IET nr.13 IET nr.38		31.05-31.08	Contestarea ofertelor depuse	
	1.6.16.6.Inspectarea în scopul respectării calității lucrărilor de renovare	IET nr.108 ȘSp. "Orfeu" Școala-grădiniță nr.199		31.05-31.08	Nerespectarea legii privind calitatea în construcții și	

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	1.6.16.7.Dotarea cu utilaj, mobilier, inventar și echipament a grupelor noi			01.07-02.08	efectuarea necalitativă a lucrărilor	
	1.6.16.7.Finalizarea lucrărilor și deschidere grupelor noi în instituțiile de învățământ preșcolar			31.08	Apariția lucrărilor adiționale, în afara prevederilor contractuale de bază, în procesul de demarare a lucrărilor	
1.6.17.Reamplasarea liceului din incinta unei grădinițe adaptate în edificiul LT "Pro Succes", str. Ashabad nr. 129	1.6.17.1.Elaborarea caietului de sarcini și a devizelor de cheltuieli	Edificiul LT "Pro Succes" reparat capital și funcțional	10 000 000 lei	25.02	Nerespectarea obligațiilor contractuale de către agenții economici	Musteață Ion, șef DETS Botanica
	1.6.17.2.Anunțarea și desfășurarea concursului			1.03-30.04	Nerespectarea duratei de executare a lucrărilor ce duce la periclitarea procesului educațional	
	1.6.17.3.Inițierea lucrărilor de construcție și renovare în grădiniță			03.05-31.05	Număr insuficient de personal de cadre didactice/ non-	
	1.6.17.4.Controlul și monitorizarea lucrărilor de renovare			31.05-31.08		
	1.6.17.5.Identificarea și soluționarea problemelor tehnice			31.05-31.08		

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	1.6.17.6.Inspectarea în scopul respectării calității lucrărilor de renovare			31.05-31.08	didactice Condiții meteo nefavorabile	
	1.6.17.7.Dotarea cu utilaj, mobilier, inventar și echipament a grupelor noi			01.07-02.08		
	1.6.17.7.Finalizarea lucrărilor și inaugurarea			31.08		
1.6.18.Reconstrucția capitală a Gimnaziului nr. 6	1.6.18.1.Elaborarea proiectului	Lucrări de reconstrucție a grădiniței executate conform bugetului aprobat	15 000 000 lei	25.01		Musteață Ion, șef DETS Botanica
	1.6.18.2.Perfectarea certificatului de urbanism			10.02		
	1.6.18.3.Elaborarea și eliberarea Certificatului de urbanism de către PMC			15.03		
	1.6.18.4.Elaborarea caietului de sarcini și a devizelor de cheltuieli			25.05		
	1.6.18.5.Anunțul public și desfășurarea concursului			15.06		
	1.6.18.6.Inițierea lucrărilor de construcție			31.12		



Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	în instituțiile de învățământ planificate în anul 2021					
1.6.19.Adaptarea edificiului pentru reorganizarea Gimnaziului nr. 68, s. Dobrogea, în complex educațional	1.6.19.1.Elaborarea documentelor de proiect	2 grupe noi funcționale	1 200 000 lei	25.02		Musteață Ion, șef DETS Botanica
	1.6.19.2.Anunțarea și desfășurarea concursului			31.03-30.04		
	1.6.19.3.Inițierea lucrărilor de renovare			03.05-31.05		
	1.6.19.4.Controlul și monitorizarea lucrărilor de renovare			31.05-31.08		
	1.6.19.5.Identificarea și soluționarea problemelor tehnice			31.05-31.08		
	1.6.19.6.Inspectarea în scopul respectării calității lucrărilor de renovare			31.05-31.08		
	1.6.19.7.Finalizarea lucrărilor și inaugurarea edificiului			31.08		
1.6.20.Adaptarea edificiului pentru reorganizarea	1.6.20.1.Elaborarea documentelor de proiect	2 grupe noi funcționale	2 000 000 lei	25.02		Rotaru Valeriu, șef DETS Ciocana

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
Gimnaziului „Steliana Grama” în complex educațional	1.6.20.2.Anunțarea și desfășurarea concursului			31.03-30.04		
	1.6.20.3.Inițierea lucrărilor de renovare			03.05-31.05		
	1.6.20.4.Controlul și monitorizarea lucrărilor de renovare			31.05-31.08		
	1.6.20.5.Identificarea și soluționarea problemelor tehnice			31.05-31.08		
	1.6.20.6.Inspectarea în scopul respectării calității lucrărilor de renovare			31.05-31.08		
	1.6.20.7.Finalizarea lucrărilor și inaugurarea edificiului			31.08		
1.6.21.Adaptarea edificiului pentru reorganizarea LT “Mihail Lomonosov” în complex educațional	1.6.21.1.Finalizarea lucrărilor și inaugurarea edificiului	4 grupe noi funcționale	1 500 000 lei	31.08		Rău Valentina, șef interimar DETS Rîșcani
1.6.22.Supraetajarea blocului nou adiacent cu un etaj (etaj 3) al L.T. “Waldorf”	1.6.22.1.Elaborarea proiectului	4 clase noi funcționale	5 000 000 lei	01.03		Rău Valentina, șef interimar DETS Rîșcani
	1.6.22.2.Perfectarea certificatului de			15.04		

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	urbanism					
	1.6.22.3.Elaborarea și eliberarea Certificatului de urbanism de către PMC			30.04		
	1.6.22.4.Anunțarea și desfășurarea concursului			31.05		
	1.6.22.5.Inițierea lucrărilor de renovare			15.06		
	1.6.22.6.Controlul și monitorizarea lucrărilor de renovare			31.05-31.08		
	1.6.22.7.Identificarea și soluționarea problemelor tehnice			31.05-31.08		
	1.6.22.8.Inspectarea în scopul respectării calității lucrărilor de renovare			31.05-31.08		
	1.6.22.9.Finalizarea lucrărilor și inaugurarea edificiului			15.11		
1.6.23.Asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile de educație	1.6.23.1.Elaborarea caietului de sarcini și a devizelor de cheltuieli	35 253 copii beneficiari de apă potabilă	4 528 000 lei	4-15.01	Tergiversarea elaborării	Șefii DETS din sectoare (Musteață Ion,

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
timpurie municipale	1.6.23.2.Anunțul public și desfășurarea concursului			21.01	documentației Nedepunerea dosarelor de către operatorii economici Amânarea procedurii de licitație	Oboroc Tatiana, Străjescu Natalia, Rotaru Valeriu, Rău Valentina)
	31.12					
1.6.24.Asigurarea cu apă potabilă a elevilor claselor I-IV din instituțiile de învățământ municipale	1.6.24.1.Elaborarea caietului de sarcini și a devizelor de cheltuieli	35 790 elevi beneficiari de apă potabilă	4 000 000 lei	4-15.01	Contestarea ofertelor depuse Întârzierea plăților Nerespectarea obligațiilor contractuale de către agenții economici	Șefii DETS din sectoare (Musteață Ion, Oboroc Tatiana, Străjescu Natalia, Rotaru Valeriu, Rău Valentina)
	1.6.24.2.Anunțul public și desfășurarea concursului			21.02		
	1.6.24.3.Livrarea apei potabile			31.12		
1.6.25.Dotarea cabinetelor de studii cu materiale didactice în conformitate cu prevederile curriculare	1.6.25.1.Stabilirea necesităților	30 cabinete dotate cu materiale didactice	12 131 400 lei	15.02		Pavaloi Andrei, șef adjunct al DGETS
	1.6.25.2.Elaborarea caietului de sarcini și a devizelor de cheltuieli			15.03		
	1.6.25.3.Anunțul public și desfășurarea concursului			30.04		

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	1.6.25.4.Dotarea cabinetelor cu materiale didactice			31.07		
1.6.26.Realizarea proiectului de eficiență energetică în 6 instituții de educație timpurie municipale: IET nr. 127 IET nr. 225 IET nr. 112 (bloc A, B) IET nr. 34 IET nr.146 IET nr. 167	1.6.26.1.Asigurarea cu informație necesară privind inițierea lucrărilor de eficientizare energetică	6 instituții de educație timpurie reparate	2 175 000 EUR	31.12	Întârzierea plăților Efectuarea necalitativă a lucrărilor Nerespectarea obligațiilor contractuale de către agenții economici Apariția lucrărilor adiționale, în afara prevederilor contractuale de bază, în procesul de demarare a lucrărilor Condiții meteo nefavorabile	Pavaloi Andrei, șef adjunct al DGETS
	1.6.26.2.Elaborarea și eliberarea Certificatului de urbanism de către PMC					
	1.6.26.3.Elaborarea planului privind lucrările de reabilitare energetică					
	1.6.26.4.Demararea procedurii de achiziție					
	1.6.26.5.Demararea lucrărilor de reabilitare energetică					
	1.6.26.6.Finalizarea și recepția lucrărilor					
1.6.27.Realizarea proiectului de eficiență energetică în 13 instituții de învățământ primar și	1.6.27.1.Asigurarea cu informație necesară privind inițierea lucrărilor de	13 instituții de învățământ preuniversitar reparate	10 232 000 EUR	31.12		Pavaloi Andrei, șef adjunct al DGETS

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
secundar: LTPS „Gloria” IPLT „G.Meniuc” IPLT ”Petru Rareș” Gimnaziul - internat nr.3 LT „N. V. Gogol” (bazin) IPLT “O. Ghibu” IPLT „V.Alecsandri” IPLT “Elena Alistar” LT „B.P.Hasdeu” LT „V. Lupu” IPLT”Natalia Dadiani” (bloc 1,2) IIPLT ”Vasile Vasilache” LTPA „N. Sulac”	eficientizare energetică					
	1.6.27.2.Elaborarea și eliberarea Certificatului de urbanism de către PMC					
	1.6.27.3.Elaborarea planului privind lucrările de reabilitare energetică					
	1.6.27.4.Demararea procedurii de achiziție					
	1.6.27.5.Demararea lucrărilor de reabilitare energetică					
<b>Prioritate 2: Îmbunătățire eficientă, eficacitate</b>						
<b>Obiectiv general 2.1.: Consolidarea managementului organizațional și instituțional</b>						
2.1.1.Consolidarea sistemului de management al DGETS	2.1.1.1.Reactualizarea regulamentelor de organizare și funcționare ale subdiviziunilor structurale și a fișelor de post ale angajaților	Regulamentele de organizare și funcționare ale subdiviziunilor structurale și fișele de post ale angajaților	Fondul de retribuire a muncii	15.02	Divergențe în cadrul normativ	Pavaloi Andrei, șef adjunct al DGETS, Negrei Viorica, șef adjunct al DGETS,

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	în contextul reorganizării DGETS					Munca-Aftenev Daniela, șef adjunct-interimar al DGETS, Donțu Veronica, șef interimar secția resurse umane
	2.1.1.2.Elaborarea analizei sectoriale	Analiză elaborată și aprobată	Fondul de retribuire a muncii	31.07	Tergiversarea prezentării rapoartelor de activitate ale subdiviziunilor	Șefii subdiviziunilor DGETS
2.1.3.Asigurarea transparenței în procesul decizional în activitatea DGETS	2.1.3.1.Publicarea pe paginile web ale instituțiilor de învățământ, DGETS, DETS a rapoartelor instituțiilor de învățământ general privind activitatea instituției și realizarea procedurilor de achiziții publice, procurări și	Numărul de rapoarte publicate	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12	Neconcordanța dintre informația din rapoartele publicate și informația reală	Garbuz Daniela, șef secție management preuniversitar, Vartic Ana, șef direcție management preșcolar, Canațui Silvia, șef direcție

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	donatii ș.a.					tineret și sport, Gheorghiu Victor, șef secție sport
	2.1.3.2. Desfășurarea campaniilor de informare a părinților și elevilor privind interzicerea colectărilor plăților informale în instituțiile de învățământ. În comun cu reprezentatii DGETS, CNA, președinții AOP, conducătorii instituțiilor de educație timpurie la nivel de DETS din sectoare	Campanii de informare în 15 instituții de învățământ (4 300 elevi, 100 profesori, 15 directori)	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.10	Comunicare defectuoasă	Delinschi Aliona, șef interimar secție informare și comunicare cu publicul
	2.1.3.3. Training interactiv în domeniul anticorupție pentru elevi și tineri în parteneriat cu CNA	Informarea elevilor din clasa a XII-a cu consecințele actului de corupție	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.10	Lipsa motivației de a participa la training	Garbuz Daniela, șef secție management preuniversitar
2.1.4. Asigurarea evidenții actelor administrative emise/adoptate de către	2.1.4.1. Înregistrarea actelor administrative emise/adoptate de	Registrul de evidență a actelor administrative	Fondul de retribuire a muncii	31.12	Tergiversarea prezentării actelor emise/adoptate	Barac Parascovia, șef cancelarie



Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
DGETS	către DGETS	emise/adoptate	angajaților DGETS		pentru înregistrare	
2.1.5.Asigurarea utilizării eficiente a mijloacelor financiare bugetare	2.1.5.1.Executarea bugetului cu respectarea normelor legale	Analizele executării bugetului	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12	Nerespectarea termenilor stabiliți pentru procedurile financiare	Ignatieva Svetlana, contabil șef
	2.1.5.2.Organizarea conformă a achizițiilor publice	Plan de achiziții aprobat și publicat. Procedurile de achiziții organizate transparent. Contractele atribuite	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12	Lipsa interesului agenților economici pentru participare	Pavaloi Andrei, șef adjunct al DGETS,
2.1.6.Implementarea acțiunilor de planificare	2.1.6.1. Elaborarea planului de acțiuni privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane pentru anul 2021	Plan elaborat și prezentat APL	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.01	<b>Lipsa unei analize reale a necesităților</b>	Canațui Silvia, șef direcție tineret și sport
<b>Obiectiv general 2.2.: Organizarea și dezvoltarea sistemului intern managerial</b>						
2.2.1.Autoevaluarea sistemului de control intern managerial	2.2.1.1.Realizarea procedurii de autoevaluare cu întocmirea raportului și Declarației de răspundere	Raportul de autoevaluare aprobat. Declarația de răspundere managerială plasată pe pagina web a	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	10.02	Tergiversarea prezentării rapoartelor anuale de autoevaluare de către subdiviziuni	Frunza Clavdia, șef secție revizie și control, Șefii subdiviziunilor

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	managerială	DGETS				DGETS
2.2.2.Documentarea proceselor de bază în cadrul DGETS	2.2.2.1.Identificarea, revizuirea și actualizarea proceselor de bază și înregistrarea acestora în lista de inventar	Procese de bază identificate	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.01	Stabilirea incorectă a proceselor de bază	Șefii subdiviziunilor DGETS
	2.2.2.2.Descrierea narativă/grafică a proceselor	Proces descris narativ/grafic, analizat și aprobat	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	15.02	Erori în descrierea narativă	Șefii subdiviziunilor DGETS
	2.2.2.3.Întocmirea catalogului proceselor descrise	Catalogul proceselor de bază	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	15.03	Completarea incorectă a catalogului	Frunza Clavdia, șef secție revizie și control
2.2.3.Gestionarea riscurilor asociate obiectivelor și activităților desfășurate	2.2.3.1.Actualizarea/ revizuirea procedurii de autoevaluare și întocmirea registrului riscurilor	Registrul riscurilor elaborat și aprobat	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	15.02	Autoevaluare subiectivă	Frunza Clavdia, șef secție revizie și control
2.2.4.Perfecționarea managementului instituțional și al performanței	2.2.4.1.Dezvoltarea profesională continuă al angajaților, reieșind din necesitățile evaluate	Nr. de angajați instruiți	Fondul de retribuire a muncii angajaților	31.12	Lipsa programelor de instruire necesare în cadrul instituțiilor de formare continuă	Donțu Veronica, șef interimar secția resurse

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
			DGETS			umane
	2.2.4.2.Evaluarea performanțelor funcționarilor publici și a angajaților din cadrul DGETS	Nr. de funcționari publici și angajați ai DGETS evaluați	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.01	Tergiversarea prezentării rapoartelor de activitate și a fișelor de evaluare	Pavaloi Andrei, șef adjunct al DGETS, Negrei Viorica, șef adjunct al DGETS,
<b>Obiectiv general 2.3.: Implementarea recomandărilor de audit extern</b>						
2.3.1.Examinarea în ședința consiliului a rezultatelor auditului, cu audierea șefilor subdiviziunilor menționate în raportul de audit (dispoziția PG din 20.11.2020), remedierea deficiențelor și implementarea recomandărilor misiunii de audit	2.3.1.1.Elaborarea rapoartelor privind implementarea recomandărilor misiunilor de audit 2.3.1.2.Aprobarea deciziei Consiliului de administrație al DGETS	Rapoarte elaborate Decizie aprobată	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12	Tergiversarea prezentării rapoartelor  Raport incomplet	Pavaloi Andrei, șef adjunct al DGETS
2.3.2.Identificarea AOP neînregistrate care activează pe teritoriul instituțiilor de învățământ general	2.3.2.1.Desfășurarea controlului special privind activitățile AOP neînregistrate conform cadrului legal în	Control special efectuat	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12	Divergențe dintre cadrul normativ din domeniu	Garbuz Daniela, șef secție management preuniversitar,

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	instituțiilor de învățământ general					Vartic Ana, șef direcție management preșcolar, Canațui Silvia, șef direcție tineret și sport, Gheorghiu Victor, șef secție sport
2.3.3.Revizuirea statelor de personal ale instituțiilor de învățământ general	2.3.3.1.Revizuirea statelor de personal ale instituțiilor de învățământ general	State de personal ale instituțiilor revizuite	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12	Tergiversarea procedurii de aprobarea a statelor-tip de personal	Russu Elena, șef secție analiză, monitorizare și implementare a politicilor educaționale
2.3.4.Elaborarea și implementarea unor reglementări care ar asigura monitorizarea și soluționarea conflictelor de interese în cadrul administrării instituțiilor învățământ	2.3.4.1.Realizarea unui studiu în vederea identificării posibilelor conflicte de interese în administrarea instituțiilor de învățământ cu aplicarea sancțiunilor ce se impun, în cazul depistării unor derogări	Studiu realizat Registru de monitorizare elaborat	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.04	Tergiversarea termenului de realizare urmare suprasolicitării angajaților	Donțu Veronica, șef interimar secția resurse umane

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	de la cadrul normativ. 2.3.4.2.Instituirea reglementărilor care ar asigura monitorizarea și soluționarea conflictelor de interese in cadrul administrării instituțiilor de învățământ.					
2.3.5.Asigurarea conformității serviciilor educaționale prestate de LT "Academia copiilor" în conformitate cu Planul-cadru de învățământ	2.3.5.1.Examinarea situației de caz în vederea determinării conformității serviciilor educaționale prestate de IPLT "Academia Copiilor"	Control special realizat	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	28.03	Refuzul conducerii instituției de învățământ de a se conforma rigorilor impuse	Frunza Clavdia, șef secție revizie și control, Axînti Svetlana, șef direcție inspecție școlară
2.3.6.Eliminarea deficiențelor indicate în Raportul de audit, determinarea persoanelor responsabile de aceste deficiente si tragerea la răspundere a acestora conform cadrului normativ existent	2.3.6.1.Realizarea anchetei de serviciu. 2.3.6.2.Emiterea ordinului cu privire la rezultatele anchetei de serviciu	Anchetă de serviciu realizată Ordin emis	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.03	Lipsa personalului calificat pentru desfășurarea anchetei	Pavaloi Andrei, șef adjunct al DGETS

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
2.3.7.Asigurarea fundamentării unităților de personal aprobate, prin stabilirea normelor de muncă pentru fiecare funcție separat	2.3.7.1.Revizuirea fișelor de post și stabilirea normelor de muncă separat pentru funcție	Fișe de post elaborate	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.03	Deficiențe tehnice	Donțu Veronica, șef interimar secția resurse umane
2.3.8.Revizuirea regulamentelor de salarizare a angajaților și corelarea acestora cu cadrul normativ existent în domeniul salarizării în instituțiile de învățământ	2.3.8.1.Revizuirea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din unitățile bugetare și a Regulamentului cu privire la tipurile și modul de stabilire a sporurilor cu caracter specific și examinarea acestora la Consiliul de administrație al entității educaționale; 2.3.8.2.Revizuirea Listelor de tarificare ale tuturor instituțiilor de învățământ din subordine pentru stabilirea corectă a	Regulament aprobat Liste de tarificare revizuite	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12	Stabilirea incorectă a proceselor de bază  Lipsa cadrelor calificate în elaborarea de regulamente	Donțu Veronica, șef interimar secția resurse umane, Russu Elena, șef secție analiză, monitorizare și implementare a politicilor educaționale, Șefii DETS de sector, Directorii instituțiilor de învățământ cu autonomie financiară

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	claselor de salarizare, calcularea vechimii în muncă					
2.3.9.Eficientizarea cheltuielilor salariale prin acordarea concediilor ordinare și delegarea la cursurile de perfecționare în afara zilelor de predare a orelor	2.3.9.1.Elaborarea și aprobarea planurilor de formare continuă e a angajaților din subordine	Planuri instituționale de formare continuă a angajaților	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.03	Comunicarea defectuoasă	Axînti Svetlana, șef direcție inspecția școlară, Ignatieva Svetlana, contabil șef, Șefii DETS din sectoare (Musteață Ion, Oboroc Tatiana, Străjescu Natalia, Rotaru Valeriu, Rău Valentina)
2.3.10.Prezentarea în ședința CMC a rapoartelor privind implementarea recomandărilor misiunii de audit (dispoziția PG	2.3.10.1.Elaborarea rapoartelor privind implementarea recomandărilor misiunilor de audit	Rapoarte elaborate și prezentate	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.03	Raport incomplet	Pavaloi Andrei, șef adjunct al DGETS

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
din 22.01.2021)						
2.3.11.Respectarea normelor naturale și financiare în alimentația copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ general	2.3.11.1.Constituirea grupului de lucru	Modele de meniu pilotate	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12	Constrângeri financiare	Garbuz Daniela, șef secție management preuniversitar, Șefii DETS din sectoare (Musteață Ion, Oboroc Tatiana, Străjescu Natalia, Rotaru Valeriu, Rău Valentina)
2.3.12.Respectarea procedurilor de achiziție publică a alimentelor în instituțiile de învățământ general	2.3.12.1.Implementarea Acordului de asociere între Direcțiile de sector	Organizarea unui proces de alimentație calitativ la costuri minime	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12	Participarea pasivă a agenților economici lideri pe piață	Șefii DETS din sectoare (Musteață Ion, Oboroc Tatiana, Străjescu Natalia, Rotaru Valeriu, Rău Valentina)



Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
2.3.13. Asigurarea evidenței conforme și separate a cheltuielilor înregistrate pentru diferite servicii/produse vândute în instituțiile de învățământ	2.3.13.1. Instalarea contoarelor la energie electrică și apă în blocul alimentară	Registru de evidență a datelor contoarelor la energie electrică și apă	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12	Constrângeri financiare	Șefii DETS din sectoare (Musteață Ion, Oboroc Tatiana, Străjescu Natalia, Rotaru Valeriu, Rău Valentina), Directorii instituțiilor de învățământ cu autonomie financiară
2.3.14. Instituirea procedurilor de evidență a lucrărilor de reparații executate pe fiecare instituție, cu specificarea tipului de lucrări, perioadei în care s-au executat, volumul lucrărilor executate și a perioadei de garanție	2.3.14.1. Formarea bazei de date cu informații exhaustive privind edificiile gestionate; 2.3.14.2. Instituirea registrelor de evidență analitică a lucrărilor pe fiecare instituție; 2.3.14.3. Desemnarea persoanelor responsabile de	Evidență analitică a lucrărilor executate pe fiecare instituție	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12	Nerespectarea obligațiilor contractuale de către agenții economici Nerespectarea duratei de executare a lucrărilor ce duce la periclitarea procesului educațional	Șefii DETS din sectoare (Musteață Ion, Oboroc Tatiana, Străjescu Natalia, Rotaru Valeriu, Rău Valentina), Secția exploatare,

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	completarea și actualizarea registrelor respective; 2.3.14.4. Monitorizarea periodică a modulului de ținere a evidenței lucrărilor executate pe parcursul perioadei de gestiune.				Condiții meteo nefavorabile	reparații și contractii
2.3.15. Recuperarea mijloacelor financiare achitate nejustificat operatorilor economici din cauza erorilor admise la elaborarea devizelor de cheltuieli/ ofertelor	2.3.15.1. Completarea atribuțiilor membrilor GLA cu funcții de monitorizare a aspectelor financiare cu responsabilitatea de verificare a corectitudinii calculelor aritmetice în stabilirea costului lucrărilor de reparație de către ofertanții participanți la procedurile de AP; 2.3.15.2. Notificarea agenților economici referitor la erorile admise și necesitatea recuperării mijloacelor	Recuperarea mijloacelor financiare achitate nejustificat	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12		Grupul achiziții publice, Șefii DETS din sectoare (Musteață Ion, Oboroc Tatiana, Străjescu Natalia, Rotaru Valeriu, Rău Valentina)

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	financiare achitate nejustificat; Monitorizarea recuperării mijloacelor financiare de către operatorii economici notificați					
2.3.16. Includerea în contractele încheiate a clauzei privind sancționarea prestatorilor de servicii pentru erori admise în deviz	2.3.16.1. Includerea în contractele încheiate pentru prestarea serviciilor de elaborare a caietelor de sarcini pentru lucrări de reparație a clauzei conform căreia prestatorul poate fi sancționat pentru erori admise în devizul elaborat.	Contract perfectat	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12		Grupul achiziții publice, Șefii DETS din sectoare (Musteață Ion, Oboroc Tatiana, Străjescu Natalia, Rotaru Valeriu, Rău Valentina)
2.3.17. Instituirea și fortificarea procedurilor de control intern conform recomandărilor oferite în cadrul misiunilor de audit precedente de evaluare a sistemului achizițiilor publice	2.3.17.1. Conform planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit.	Plan de acțiuni aprobat	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12		Frunza Clavdia, șef secție revizie și control, Grupul achiziții publice, Șefii DETS din sectoare

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
						(Musteață Ion, Oboroc Tatiana, Străjescu Natalia, Rotaru Valeriu, Rău Valentina)
2.3.18.Asigurarea recuperării din contul antreprenorului a costurilor pentru consumul de utilități în perioada executării lucrărilor de reparație	2.3.18.1.Instituțiile beneficiare de reparații vor asigura: -evidența utilităților consumate de către antreprenori în perioada executării lucrărilor de reparații -transmiterea datelor privind cheltuielile respective către contabilitățile din cadrul DETS/ DGETS pentru efectuarea calculelor necesare și recuperarea costurilor pentru consumul de utilități	Demers expediat către instanțele abilitate Implementarea acțiunilor conform recomandărilor instituțiilor abilitate	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12		Frunza Clavdia, șef secție revizie și control, Grupul achiziții publice, Șefii DETS din sectoare (Musteață Ion, Oboroc Tatiana, Străjescu Natalia, Rotaru Valeriu, Rău Valentina)

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
2.3.19. Informarea conducătorilor instituțiilor de învățământ cu privire la volumul și tipul lucrărilor care urmează a fi executate în cadrul instituției	2.3.19.1. Oferirea, contra semnătura, conducătorului instituției de învățământ a listei de lucrări care a stat la baza elaborării caietului de sarcini; 2.3.19.2. Informarea conducătorului instituțiilor de învățământ despre inadmisibilitatea solicitărilor de modificare a tipului/ volumelor lucrărilor contractate	Lista de lucrări adusă la cunoștință beneficiarului contra semnătură	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12		Șefii DETS din sectoare (Musteață Ion, Oboroc Tatiana, Străjescu Natalia, Rotaru Valeriu, Rău Valentina), Directorii instituțiilor de învățământ cu autonomie financiară
2.3.20. Responsabilizarea persoanelor cu atribuția de recepție a lucrărilor executate în vederea verificării lucrărilor executate și semnarea procesului verbal doar după îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale	2.3.20.1. Desemnarea prin ordinul conducătorului DGETS/ DETS a comisiei pentru recepția lucrărilor executate, cu includerea unui reprezentant al instituției beneficiare de lucrări de reparații; 2.3.20.2. Recepția	Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor semnat	Fondul de retribuire a muncii angajaților DGETS	31.12		Secția exploatare, reparații și contractii, Șefii DETS din sectoare (Musteață Ion, Oboroc Tatiana, Străjescu Natalia,

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Costuri și sursele financiare	Termeni de realizare	Riscuri asociate	Responsabili de realizare
1	2	3	4	5	6	7
	lucrărilor executate se va efectua după notificarea scrisă de către antreprenor despre finalizarea lucrărilor contractate; 2.3.20.3. Comisia de recepție va semna procesul-verbal de recepție finală a lucrărilor doar după efectuarea observărilor fizice directe și verificării volumului lucrărilor executate.					Rotaru Valeriu, Rău Valentina), Directorii instituțiilor de învățământ cu autonomie financiară

**Șef-adjunct al Direcției: Andrei PAVALOI**

\_\_\_\_\_  
(semnătura)